

Rencana Umum Pengadaan

(Melalui Penyedia)

K/L/D/I : Kabupaten Badung
 Satuan Kerja : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
 Tahun Anggaran : 2015

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U
1.	Pembangunan RKB,Padmasari,Tugu Karang,Tembok Penyengker, Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No, 2 Kerobokan	Pembangunan RKB,Padmasari,Tugu Karang,Tembok Penyengker, Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No, 2 Kerobokan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 5.560.503.786,00	APBD	SD No, 2 Kerobokan	15/02/2015 01/04/2015 06/04/2015 30/11/2015	Pembangunan RKB,Padmasari,Tugu Karang,Tembok Penyengker, Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No, 2 Kerobokan	✓
2.	Pembangunan RKB, Pelinggih Padmasari, Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 3 Mekar Bhuana	Pembangunan RKB, Pelinggih Padmasari, Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 3 Mekar Bhuana	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 843.522.500,00	APBD	SD No. 3 Mekar Bhuana	01/03/2015 01/05/2015 05/05/2015 30/11/2015	Pembangunan RKB, Pelinggih Padmasari, Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 3 Mekar Bhuana	✓
3.	Pembangunan Tembok Penyengker SMPN 1 Mengwi	Pembangunan Tembok Penyengker SMPN 1 Mengwi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 172.500.000,00	APBD	SMPN 1 Mengwi	02/02/2015 28/02/2015 02/03/2015 30/11/2015	Pembangunan Tembok Penyengker SMPN 1 Mengwi	✓
4.	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD No. 2 Munggu	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD No. 2 Munggu	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.009.400.000,00	APBD	SD No. 2 Munggu	01/02/2015 02/03/2015 15/03/2015 30/11/2015	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD No. 2 Munggu	✓
5.	Pembangunan Tembok Penyengker dan Kamar Mandi / WC SD No. 6 Dalung	Pembangunan Tembok Penyengker dan Kamar Mandi / WC SD No. 6 Dalung	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 450.800.000,00	APBD	SD No. 6 Dalung	15/03/2015 01/05/2015 04/05/2015 30/11/2015	Pembangunan Tembok Penyengker dan Kamar Mandi / WC SD No. 6 Dalung	✓
6.	Pembangunan Sederan dan Tembok Penyengker SD No. 4 Mengwi	Pembangunan Sederan dan Tembok Penyengker SD No. 4 Mengwi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 146.600.000,00	APBD	SD No. 4 Mengwi	02/02/2015 28/02/2015 02/03/2015 30/11/2015	Pembangunan Sederan dan Tembok Penyengker SD No. 4 Mengwi	✓
7.	Pembangunan RKB, Ruang Guru, Ruang UKS dan Tembok Penyengker, Penataan Halaman SD NO. 6 Gulingan	Pembangunan RKB, Ruang Guru, Ruang UKS dan Tembok Penyengker, Penataan Halaman SD NO. 6 Gulingan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.908.275.000,00	APBD	SD NO. 6 Gulingan	01/02/2015 02/03/2015 15/03/2015 30/11/2015	Pembangunan RKB, Ruang Guru, Ruang UKS dan Tembok Penyengker, Penataan Halaman SD NO. 6 Gulingan	✓
8.	Pembangunan Tembok Penyengker SD No. 5 Dalung	Pembangunan Tembok Penyengker SD No. 5 Dalung	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 131.500.000,00	APBD	SD No. 5 Dalung	01/03/2015 01/04/2015 06/04/2015 30/11/2015	Pembangunan Tembok Penyengker SD No. 5 Dalung	✓
9.	Pembangunan Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 1 Tibu Beneng	Pembangunan Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 1 Tibu Beneng	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 156.800.000,00	APBD	SD No. 1 Tibu Beneng	01/03/2015 01/04/2015 06/04/2015 30/11/2015	Pembangunan Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 1 Tibu Beneng	✓
10.	Pembangunan Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SD No. 1 Cangu	Pembangunan Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SD No. 1 Cangu	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 133.379.000,00	APBD	SD No. 1 Cangu	01/03/2015 01/04/2015 06/04/2015 30/11/2015	Pembangunan Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SD No. 1 Cangu	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppek aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U
11.	Pembangunan Ruang UKS, Tembok Penyengker, dan Penataan Halaman SD No. 1 Sembung	Pembangunan Ruang UKS, Tembok Penyengker, dan Penataan Halaman SD No. 1 Sembung	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 432.100.000,00	APBD	SD No. 1 Sembung	15/03/2015 30/04/2015 01/05/2015 30/11/2015	Pembangunan Ruang UKS, Tembok Penyengker, dan Penataan Halaman SD No. 1 Sembung	✓
12.	Pembangunan RKB, Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 1 Mekar Bhuana	Pembangunan RKB, Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 1 Mekar Bhuana	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.041.759.500,00	APBD	SD No. 1 Mekar Bhuana	01/02/2015 31/03/2015 01/04/2015 30/11/2015	Pembangunan RKB, Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 1 Mekar Bhuana	✓
13.	Pembangunan Pelinggih Padmasana, Penunggun Karang, Penumbak Jalan dan Tembok Penyengker SD No. 1 Punggul	Pembangunan Pelinggih Padmasana, Penunggun Karang, Penumbak Jalan dan Tembok Penyengker SD No. 1 Punggul	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 115.000.000,00	APBD	SD No. 1 Punggul	15/03/2015 15/04/2015 20/04/2015 30/11/2015	Pembangunan Pelinggih Padmasana, Penunggun Karang, Penumbak Jalan dan Tembok Penyengker SD No. 1 Punggul	✓
14.	Pembangunan Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SD No. 4 Abiansemal	Pembangunan Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SD No. 4 Abiansemal	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 213.200.000,00	APBD	SD No. 4 Abiansemal	15/03/2015 01/05/2015 04/05/2015 23/11/2015	Pembangunan Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SD No. 4 Abiansemal	✓
15.	Pembangunan RKB dan Penataan Sekolah SD No. 6 Abiansemal	Pembangunan RKB dan Penataan Sekolah SD No. 6 Abiansemal	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.608.200.000,00	APBD	SD No. 6 Abiansemal	01/02/2015 31/03/2015 01/04/2015 30/11/2015	Pembangunan RKB dan Penataan Sekolah SD No. 6 Abiansemal	✓
16.	Pembangunan RKB, Ruang UKS dan Tembok Penyengker SD No. 3 Taman	Pembangunan RKB, Ruang UKS dan Tembok Penyengker SD No. 3 Taman	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 3.131.795.000,00	APBD	SD No. 3 Taman	15/01/2015 01/03/2015 09/03/2015 30/11/2015	Pembangunan RKB, Ruang UKS dan Tembok Penyengker SD No. 3 Taman	✓
17.	Pembangunan, Tembok Penyengker, Padmasari dan Candi Bentar SD No. 2 Abiansemal Dauh Yeh Cani	Pembangunan, Tembok Penyengker, Padmasari dan Candi Bentar SD No. 2 Abiansemal Dauh Yeh Cani	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 275.940.000,00	APBD	SD No. 2 Abiansemal Dauh Yeh Cani	15/03/2015 01/05/2015 04/05/2015 30/11/2015	Pembangunan, Tembok Penyengker, Padmasari dan Candi Bentar SD No. 2 Abiansemal Dauh Yeh Cani	✓
18.	Pembangunan Pelinggih Padmasari, Tembok Penyengker Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 1 Abiansemal	Pembangunan Pelinggih Padmasari, Tembok Penyengker Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 1 Abiansemal	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 293.095.000,00	APBD	SD No. 1 Abiansemal	15/03/2015 01/05/2015 04/05/2015 30/11/2015	Pembangunan Pelinggih Padmasari, Tembok Penyengker Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 1 Abiansemal	✓
19.	Pembangunan Ruang Perpustakaan, Penataan Halaman SD No. 4 Kerobokan Kelod	Pembangunan Ruang Perpustakaan, Penataan Halaman SD No. 4 Kerobokan Kelod	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 330.400.000,00	APBD	SD No. 4 Kerobokan Kelod	02/02/2015 01/03/2015 15/03/2015 30/11/2015	Pembangunan Ruang Perpustakaan, Penataan Halaman SD No. 4 Kerobokan Kelod	✓
20.	Pembangunan RKB, Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru SD No. 1 Kerobokan Kelod	Pembangunan RKB, Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru SD No. 1 Kerobokan Kelod	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.656.000.000,00	APBD	SD No. 1 Keroboksn Kelod	02/02/2015 01/03/2015 15/03/2015 30/11/2015	Pembangunan RKB, Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru SD No. 1 Kerobokan Kelod	✓
21.	Pembangunan Tembok Penyengker, Candi Bentar dan Penunggun Karang SD No. 1 Selat	Pembangunan Tembok Penyengker, Candi Bentar dan Penunggun Karang SD No. 1 Selat	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 201.765.000,00	APBD	SD No. 1 Selat	15/03/2015 31/03/2015 01/04/2015 30/11/2015	Pembangunan Tembok Penyengker, Candi Bentar dan Penunggun Karang SD No. 1 Selat	✓
22.	Pembangunan Pelinggih Tugu Karang, Tembok Penyengker Tugu Karang dan Penataan Halaman SD No. 4 Mambal	Pembangunan Pelinggih Tugu Karang, Tembok Penyengker Tugu Karang dan Penataan Halaman SD No. 4 Mambal	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 152.245.000,00	APBD	SD No. 4 Mambal	15/03/2015 31/03/2015 01/04/2015 30/11/2015	Pembangunan Pelinggih Tugu Karang, Tembok Penyengker Tugu Karang dan Penataan Halaman SD No. 4 Mambal	✓
									Pembangunan Kantor, AULA, Gudang	

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U
23.	Pembangunan Kantor, AULA,Gudang Arsip,Tembok Penyengker dan Candi Bentar TK Negeri Pembina Kec.Kuta	Pembangunan Kantor, AULA,Gudang Arsip,Tembok Penyengker dan Candi Bentar TK Negeri Pembina Kec.Kuta	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.737.650.000,00	APBD	TK Negeri Pembina Kecamatan Kuta	02/02/2015 01/03/2015 15/01/2015 01/12/2015	Arsip,Tembok Penyengker dan Candi Bentar TK Negeri Pembina Kec.Kuta	✓
24.	Lanjutan Penataan Halaman dan Pembangunan Lapangan Basket SMPN 2 Kuta Utara	Lanjutan Penataan Halaman dan Pembangunan Lapangan Basket SMPN 2 Kuta Utara	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.130.999.000,00	APBD	SMPN 2 Kuta Utara	01/02/2015 01/03/2015 15/03/2015 30/11/2015	Lanjutan Penataan Halaman dan Pembangunan Lapangan Basket SMPN 2 Kuta Utara	✓
25.	Pembangunan RKB SD No. 1 Lukluk	Pembangunan RKB SD No. 1 Lukluk	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.656.000.000,00	APBD	SD No. 1 Lukluk	01/02/2015 03/03/2015 15/03/2015 30/11/2015	Pembangunan RKB SD No. 1 Lukluk	✓
26.	Pembangunan RKB SD No. 2 Sembung	Pembangunan RKB SD No. 2 Sembung	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.938.037.500,00	APBD	SD No. 2 Sembung	01/02/2015 01/03/2015 15/01/2015 30/11/2015	Pembangunan RKB SD No. 2 Sembung	✓
27.	Pembuatan Papan Nama Sekolah,Piasan dan Penataan Sekolah SD No. 3 Sangeh	Pembuatan Papan Nama Sekolah,Piasan dan Penataan Sekolah SD No. 3 Sangeh	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 90.000.000,00	APBD	SD No. 3 Sangeh	10/03/2015 31/03/2015 01/04/2015 30/11/2015	Pembuatan Papan Nama Sekolah,Piasan dan Penataan Sekolah SD No. 3 Sangeh	✓
28.	Pembangunan Kantor dan UKS SD No. 4 Sembung	Pembangunan Kantor dan UKS SD No. 4 Sembung	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 731.800.000,00	APBD	SD No. 4 Sembung	15/03/2015 01/05/2015 04/05/2015 30/11/2015	Pembangunan Kantor dan UKS SD No. 4 Sembung	✓
29.	Pembangunan Ruang Guru, Perpustakaan, Lab. Komputer, dan Penataan Halaman SD No. 2 Angantaka	Pembangunan Ruang Guru, Perpustakaan, Lab. Komputer, dan Penataan Halaman SD No. 2 Angantaka	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 714.875.000,00	APBD	SD No. 2 Angantaka	15/03/2015 01/05/2015 04/05/2015 30/11/2015	Pembangunan Ruang Guru, Perpustakaan, Lab. Komputer, dan Penataan Halaman SD No. 2 Angantaka	✓
30.	Pembangunan Ruang UKS, Penataan halaman dan WC SMPN 1 Abiansemal	Pembangunan Ruang UKS, Penataan halaman dan WC SMPN 1 Abiansemal	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 574.350.000,00	APBD	SMPN 1 Abiansemal	15/03/2015 04/05/2015 15/05/2015 30/11/2015	Pembangunan Ruang UKS, Penataan halaman dan WC SMPN 1 Abiansemal	✓
31.	Pembangunan RKB, Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SD No. 4 Darmasaba	Pembangunan RKB, Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SD No. 4 Darmasaba	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 2.459.250.000,00	APBD	SD No. 4 Darmasaba	15/01/2015 01/03/2015 15/03/2015 30/11/2015	Pembangunan RKB, Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SD No. 4 Darmasaba	✓
32.	Pembangunan Ruang Kepala Sekolah,Perpustakaan, UKS Tembok Penyengker Sekolah, Tembok Penyengker Padmasari SD No. 4 Taman	Pembangunan Ruang Kepala Sekolah,Perpustakaan, UKS Tembok Penyengker Sekolah, Tembok Penyengker Padmasari SD No. 4 Taman	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 820.065.000,00	APBD	SD No. 4 Taman	15/03/2015 01/05/2015 04/05/2015 30/11/2015	Pembangunan Ruang Kepala Sekolah,Perpustakaan, UKS Tembok Penyengker Sekolah, Tembok Penyengker Padmasari SD No. 4 Taman	✓
33.	Pembangunan Tembok Penyengker SD No. 2 Sobangan	Pembangunan Tembok Penyengker SD No. 2 Sobangan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 241.500.000,00	APBD	SD No. 2 Sobangan	02/02/2015 10/03/2015 23/03/2015 30/11/2015	Pembangunan Tembok Penyengker SD No. 2 Sobangan	✓
34.	Pembangunan RKB dan Ruang Kepala Sekolah SD No. 2 Blahkiuh	Pembangunan RKB dan Ruang Kepala Sekolah SD No. 2 Blahkiuh	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 2.834.520.000,00	APBD	SD No. 2 Blahkiuh	01/01/2015 15/03/2015 16/03/2015 30/11/2015	Pembangunan RKB dan Ruang Kepala Sekolah SD No. 2 Blahkiuh	✓
								01/03/2015 01/04/2015 15/04/2015		

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U
35.	Pengadaan meubelair SD di Kecamatan Kuta Utara	Pengadaan meubelair SD di Kecamatan Kuta Utara	JB: Modal JP: Barang	1 Paket	Rp. 211.921.500,00	APBD	SD di Kecamatan Kuta Utara	30/11/2015	Pengadaan meubelair SD di Kecamatan Kuta Utara	✓
36.	Pembangunan RKB,Perpustakaan dan Penataan Halaman SD No. 2 Bongkasa Pertiwi	Pembangunan RKB,Perpustakaan dan Penataan Halaman SD No. 2 Bongkasa Pertiwi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.437.900.000,00	APBD	SD No. 2 Bongkasa Pertiwi	02/02/2015 31/03/2015 01/04/2015 30/11/2015	Pembangunan RKB,Perpustakaan dan Penataan Halaman SD No. 2 Bongkasa Pertiwi	✓
37.	Pembangunan Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 1 Sibangkaja	Pembangunan Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 1 Sibangkaja	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 151.800.000,00	APBD	SD No. 1 Sibangkaja	02/03/2015 31/03/2015 01/04/2015 30/11/2015	Pembangunan Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 1 Sibangkaja	✓
38.	Pembangunan KM/WC dan Tembok Penyengker Sekolah SD No. 3 Darmasaba	Pembangunan KM/WC dan Tembok Penyengker Sekolah SD No. 3 Darmasaba	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 182.850.000,00	APBD	SD No. 3 Darmasaba	10/03/2015 31/03/2015 01/04/2015 30/11/2015	Pembangunan KM/WC dan Tembok Penyengker Sekolah SD No. 3 Darmasaba	✓
39.	Pembangunan RKB, Padmasari, Tembok Penyengker Candi Bentar, dan Penataan Halaman SD No. 2 Mambal	Pembangunan RKB, Padmasari, Tembok Penyengker Candi Bentar, dan Penataan Halaman SD No. 2 Mambal	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 2.571.357.500,00	APBD	SD No. 2 Mambal	15/01/2015 01/03/2015 15/03/2015 30/11/2015	Pembangunan RKB, Padmasari, Tembok Penyengker Candi Bentar, dan Penataan Halaman SD No. 2 Mambal	✓
40.	Pembangunan Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 2 Petang	Pembangunan Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 2 Petang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 131.500.000,00	APBD	SD No. 2 Petang	01/04/2015 30/04/2015 01/05/2015 30/11/2015	Pembangunan Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 2 Petang	✓
41.	Pembangunan Tembok Penyengker, Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 1 Petang	Pembangunan Tembok Penyengker, Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 1 Petang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 239.300.000,00	APBD	SD No. 1 Petang	15/03/2015 01/05/2015 04/05/2015 30/11/2015	Pembangunan Tembok Penyengker, Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 1 Petang	✓
42.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	JB: Modal JP: Barang	1 PAKET	Rp. 327.400.000,00	APBD	DISDIKPORA	05/01/2015 31/03/2015 02/03/2015 30/06/2015	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	✓
43.	PENGADAAN RAPORT SD DI KABUPATEN BADUNG	PENGADAAN RAPORT SD DI KABUPATEN BADUNG	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 PAKET	Rp. 130.168.200,00	APBD	DISDIKPORA	05/01/2015 31/03/2015 02/03/2015 30/06/2015	PENGADAAN RAPORT SD DI KABUPATEN BADUNG	✓
44.	PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR MENGAJAR SMKN 1 PETANG	PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR MENGAJAR SMKN 1 PETANG	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 PAKET	Rp. 649.129.665,00	APBD	DISDIKPORA	05/01/2015 31/03/2015 02/03/2015 30/06/2015	PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR MENGAJAR SMKN 1 PETANG	✓
45.	PENGADAAN RAPORT DAN STTB TK	PENGADAAN RAPORT DAN STTB TK	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 PAKET	Rp. 153.210.800,00	APBD	DISDIKPORA	05/01/2015 31/03/2015 02/03/2015 30/06/2015	PENGADAAN RAPORT DAN STTB TK	✓
46.	PENGADAAN BUKU RAPORT SMP	PENGADAAN BUKU RAPORT SMP	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 PAKET	Rp. 152.040.600,00	APBD	DISDIKPORA	05/01/2015 31/03/2015 02/03/2015 30/06/2015	PENGADAAN BUKU RAPORT SMP	✓
47.	PENGADAAN RAPORT SMA/SMK	PENGADAAN RAPORT SMA/SMK	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 PAKET	Rp. 166.918.800,00	APBD	DISDIKPORA	05/01/2015 31/03/2015 02/03/2015 30/06/2015	PENGADAAN RAPORT SMA/SMK	✓
48.	PENGADAAN ALAT PERAGA/ALAT-ALAT PRAKTEK SEKOLAH	PENGADAAN ALAT PERAGA/ALAT-ALAT PRAKTEK SEKOLAH	JB: Modal JP: Barang	1 PAKET	Rp. 7.199.650.740,00	APBD	DISDIKPORA	05/01/2015 31/03/2015 02/03/2015 30/06/2015	PENGADAAN ALAT PERAGA/ALAT-ALAT PRAKTEK SEKOLAH	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U
49.	Pembangunan Pelinggih Padmasari, Penunggun Karang, Tembok Penyengker, Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 4 Sulangai	Pembangunan Pelinggih Padmasari, Penunggun Karang, Tembok Penyengker, Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 4 Sulangai	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 347.565.000,00	APBD	SD No. 4 Sulangai	15/03/2015 01/05/2015 04/05/2015 30/11/2015	Pembangunan Pelinggih Padmasari, Penunggun Karang, Tembok Penyengker, Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 4 Sulangai	✓
50.	Pembangunan RKB SD No. 2 Getasan	Pembangunan RKB SD No. 2 Getasan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.656.000.000,00	APBD	SD No. 2 Getasan	02/02/2015 15/03/2015 23/03/2015 30/11/2015	Pembangunan RKB SD No. 2 Getasan	✓
51.	Pembangunan Kantor, Bale Gong dan Penataan Halaman SMPN 3 Kuta Selatan	Pembangunan Kantor, Bale Gong dan Penataan Halaman SMPN 3 Kuta Selatan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 3.478.906.250,00	APBD	SMPN 3 Kuta Selatan	15/01/2015 01/03/2015 02/03/2015 30/11/2015	Pembangunan Kantor, Bale Gong dan Penataan Halaman SMPN 3 Kuta Selatan	✓
52.	Penataan Halaman SD No. 3 Pelaga	Penataan Halaman SD No. 3 Pelaga	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 192.500.000,00	APBD	SD No. 3 Pelaga	01/03/2015 01/04/2015 06/04/2015 30/11/2015	Penataan Halaman SD No. 3 Pelaga	✓
53.	Pembangunan RKB, Tembok Penyengker, Ruang UKS dan Penataan Halaman SD No. 4 Benoa	Pembangunan RKB, Tembok Penyengker, Ruang UKS dan Penataan Halaman SD No. 4 Benoa	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 2.879.375.000,00	APBD	SD No. 4 Benoa	15/01/2015 01/03/2015 02/03/2015 30/11/2015	Pembangunan RKB, Tembok Penyengker, Ruang UKS dan Penataan Halaman SD No. 4 Benoa	✓
54.	Pembangunan Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SD No. 5 Benoa	Pembangunan Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SD No. 5 Benoa	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 207.250.000,00	APBD	SD No. 5 Benoa	15/03/2015 01/05/2015 04/05/2015 30/11/2015	Pembangunan Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SD No. 5 Benoa	✓
55.	Pembangunan Ruang UKS, Penunggun Karang, Tembok Penyengker, Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 5 Carangsari	Pembangunan Ruang UKS, Penunggun Karang, Tembok Penyengker, Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 5 Carangsari	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 470.205.000,00	APBD	SD No. 5 Carangsari	15/03/2015 01/05/2015 04/05/2015 30/11/2015	Pembangunan Ruang UKS, Penunggun Karang, Tembok Penyengker, Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 5 Carangsari	✓
56.	Pembangunan Tembok Penyengker, Pelinggih Padmasari dan Penataan Halaman SD No. 7 Benoa	Pembangunan Tembok Penyengker, Pelinggih Padmasari dan Penataan Halaman SD No. 7 Benoa	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 338.950.000,00	APBD	SD No. 7 Benoa	15/03/2015 01/05/2015 04/05/2015 30/11/2015	Pembangunan Tembok Penyengker, Pelinggih Padmasari dan Penataan Halaman SD No. 7 Benoa	✓
57.	Pembangunan Tembok Penyengker, Pelinggih Padmasari, Patung Saraswati, Tiang Bendera, Papan Nama dan Penataan Halaman SD No. 4 Pecatu	Pembangunan Tembok Penyengker, Pelinggih Padmasari, Patung Saraswati, Tiang Bendera, Papan Nama dan Penataan Halaman SD No. 4 Pecatu	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 437.005.000,00	APBD	SD No. 4 Pecatu	15/03/2015 01/05/2015 04/05/2015 30/11/2015	Pembangunan Tembok Penyengker, Pelinggih Padmasari, Patung Saraswati, Tiang Bendera, Papan Nama dan Penataan Halaman SD No. 4 Pecatu	✓
58.	Pembangunan Perpustakaan, Pelinggih Padmasari, Pelinggih Penunggun Karang, Tembok Penyengker, Candi Bentar dan Tower Air SD No. 2 Legian	Pembangunan Perpustakaan, Pelinggih Padmasari, Pelinggih Penunggun Karang, Tembok Penyengker, Candi Bentar dan Tower Air SD No. 2 Legian	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 808.085.000,00	APBD	SD No. 2 Legian	15/03/2015 01/05/2015 04/05/2015 30/11/2015	Pembangunan Perpustakaan, Pelinggih Padmasari, Pelinggih Penunggun Karang, Tembok Penyengker, Candi Bentar dan Tower Air SD No. 2 Legian	✓
59.	Pembangunan Ruang UKS, Kantor, Tembok Penyengker, Tempat Parkir, Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 2 Seminyak	Pembangunan Ruang UKS, Kantor, Tembok Penyengker, Tempat Parkir, Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 2 Seminyak	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.302.050.000,00	APBD	SD No. 2 Seminyak	01/02/2015 15/03/2015 17/03/2015 30/11/2015	Pembangunan Ruang UKS, Kantor, Tembok Penyengker, Tempat Parkir, Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 2 Seminyak	✓
60.	Pembangunan RKB, Kantor, Ruang UKS, Tembok Penyengker, Pelinggih Penunggun Karang dan Penataan Halaman SD No. 6 Pecatu	Pembangunan RKB, Kantor, Ruang UKS, Tembok Penyengker, Pelinggih Penunggun Karang dan Penataan Halaman SD No. 6 Pecatu	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 3.076.811.250,00	APBD	SD No. 6 Pecatu	15/01/2015 01/03/2015	Pembangunan RKB, Kantor, Ruang UKS,	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U
			Pekerjaan Konstruksi					03/03/2015 30/11/2015	Tembok Penyengker, Pelinggih Penunggun Karang dan Penataan Halaman SD No. 6 Pecatu	
61.	Pembangunan perpustakaan , Laboratorium dan Penataan Halaman SD No. 1 Legian	Pembangunan perpustakaan , Laboratorium dan Penataan Halaman SD No. 1 Legian	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 649.950.000,00	APBD	SD No. 1 Legian	15/03/2015 01/05/2015 04/05/2015 30/11/2015	Pembangunan perpustakaan , Laboratorium dan Penataan Halaman SD No. 1 Legian	✓
62.	Pembangunan Tembok Penyengker, Pelinggih Penunggun Karang dan Penataan Halaman SD No. 3 Benoa	Pembangunan Tembok Penyengker, Pelinggih Penunggun Karang dan Penataan Halaman SD No. 3 Benoa	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 404.825.000,00	APBD	SD No. 3 Benoa	15/03/2015 01/05/2015 04/05/2015 30/11/2015	Pembangunan Tembok Penyengker, Pelinggih Penunggun Karang dan Penataan Halaman SD No. 3 Benoa	✓
63.	Pembangunan Kantor, Ruang UKS, Kantin dan Penataan Halaman SD No. 2 Ungasan	Pembangunan Kantor, Ruang UKS, Kantin dan Penataan Halaman SD No. 2 Ungasan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 892.675.000,00	APBD	SD No. 2 Ungasan	15/03/2015 01/05/2015 04/05/2015 30/11/2015	Pembangunan Kantor, Ruang UKS, Kantin dan Penataan Halaman SD No. 2 Ungasan	✓
64.	Pembangunan Kamar Mandi, Kantin Sekolah, Laboratorium, Tempat Parkir dan Penataan Halaman SD No. 1 Seminyak	Pembangunan Kamar Mandi, Kantin Sekolah, Laboratorium, Tempat Parkir dan Penataan Halaman SD No. 1 Seminyak	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 954.465.000,00	APBD	SD No. 1 Seminyak	15/03/2015 01/05/2015 04/05/2015 30/11/2015	Pembangunan Kamar Mandi, Kantin Sekolah, Laboratorium, Tempat Parkir dan Penataan Halaman SD No. 1 Seminyak	✓
65.	Pengadaan meubelair SD di Kecamatan Kuta	Pengadaan meubelair SD di Kecamatan Kuta	JB: Modal JP: Barang	1 Paket	Rp. 53.050.000,00	APBD	SD di Kecamatan Kuta	01/04/2015 30/04/2015 01/05/2015 30/11/2015	Pengadaan meubelair SD di Kecamatan Kuta	✓
66.	Pembangunan Kantor,R.Guru,Ruang Tata Usaha,Rehab Ruang Ketrampilan,Ruang UKS dan Gudang SMPN 2 Petang	Pembangunan Kantor,R.Guru,Ruang Tata Usaha,Rehab Ruang Ketrampilan,Ruang UKS dan Gudang SMPN 2 Petang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 2.820.600.000,00	APBD	SMPN 2 Petang	15/01/2015 01/03/2015 01/03/2015 30/12/2015	Pembangunan Kantor,R.Guru,Ruang Tata Usaha,Rehab Ruang Ketrampilan,Ruang UKS dan Gudang SMPN 2 Petang	✓
67.	Pembangunan RKB, Kantor, Aula dan Ruang UKS SD No. 3 Kutuh	Pembangunan RKB, Kantor, Aula dan Ruang UKS SD No. 3 Kutuh	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 2.318.400.000,00	APBD	SD No. 3 Kutuh	01/03/2015 01/04/2015 06/04/2015 30/12/2015	Pembangunan RKB, Kantor, Aula dan Ruang UKS SD No. 3 Kutuh	✓
68.	Pembangunan Ruang Guru, R. UKS dan Tugu Karang Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SD No. 1 Ayunan	Pembangunan Ruang Guru, R. UKS dan Tugu Karang Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SD No. 1 Ayunan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 843.415.000,00	APBD	SD No. 1 Ayunan	15/03/2015 01/05/2015 01/05/2015 30/12/2015	Pembangunan Ruang Guru, R. UKS dan Tugu Karang Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SD No. 1 Ayunan	✓
69.	Pembangunan Ruang Guru,Kepala Sekolah,Ruang UKS dan Kamar Mandi/ WC SD No. 1 Abianbase	Pembangunan Ruang Guru,Kepala Sekolah,Ruang UKS dan Kamar Mandi/ WC SD No. 1 Abianbase	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 639.000.000,00	APBD	SD No. 1 Abianbase	15/01/2015 31/03/2015 01/04/2015 31/12/2015	Pembangunan Ruang Guru,Kepala Sekolah,Ruang UKS dan Kamar Mandi/ WC SD No. 1 Abianbase	✓
70.	Pembangunan RKB,UKS, dan Penataan Halaman SD No, 2 Dalung	Pembangunan RKB,UKS, dan Penataan Halaman SD No, 2 Dalung	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 3.054.120.000,00	APBD	SD No. 2 Dalung	02/03/2015 01/05/2015 01/05/2015 31/12/2015	Pembangunan RKB,UKS, dan Penataan Halaman SD No, 2 Dalung	✓
71.	Pengawasan Pembangunan RKB,UKS, dan Penataan Halaman SD No, 2 Dalung	Pengawasan Pembangunan RKB,UKS, dan Penataan Halaman SD No, 2 Dalung	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 38.137.500,00	APBD	SD No. 2 Dalung	15/01/2015 31/03/2015 05/04/2015 31/12/2015	Pengawasan Pembangunan RKB,UKS, dan Penataan Halaman SD No, 2 Dalung	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U
72.	Pembangunan RKB, Ruang Guru,Tugu dan Padmasana SMPN 5 Kuta Selatan	Pembangunan RKB, Ruang Guru,Tugu dan Padmasana SMPN 5 Kuta Selatan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 10.342.000.000,00	APBD	SMPN 5 Kuta Selatan	15/01/2015 01/05/2015 04/05/2015 31/12/2015	Pembangunan RKB, Ruang Guru,Tugu dan Padmasana SMPN 5 Kuta Selatan	✓
73.	Penyusunan DED Pembangunan RKB, Ruang Guru,Ruang Perpustakaan dan Ruang UKS SMP Negeri 1 Kuta	Penyusunan DED Pembangunan RKB, Ruang Guru,Ruang Perpustakaan dan Ruang UKS SMP Negeri 1 Kuta	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 47.146.500,00	APBD	SMP Negeri 1 Kuta	01/04/2015 31/05/2015 04/05/2015 31/12/2015	Penyusunan DED Pembangunan RKB, Ruang Guru,Ruang Perpustakaan dan Ruang UKS SMP Negeri 1 Kuta	✓
74.	Pengawasan Pembangunan Ruang Guru,Kepala Sekolah,Ruang UKS dan Kamar Mandi/ WC SD No. 1 Abianbase	Pengawasan Pembangunan Ruang Guru,Kepala Sekolah,Ruang UKS dan Kamar Mandi/ WC SD No. 1 Abianbase	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 12.780.000,00	APBD	SD No. 1 Abianbase	15/01/2015 31/03/2015 01/04/2015 31/12/2015	Pengawasan Pembangunan Ruang Guru,Kepala Sekolah,Ruang UKS dan Kamar Mandi/ WC SD No. 1 Abianbase	✓
75.	Perencanaan Pembangunan Ruang Guru,Kepala Sekolah,Ruang UKS dan Kamar Mandi/ WC SD No. 1 Abianbase	Perencanaan Pembangunan Ruang Guru,Kepala Sekolah,Ruang UKS dan Kamar Mandi/ WC SD No. 1 Abianbase	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 19.180.000,00	APBD	SD No. 1 Abianbase	15/01/2015 28/02/2015 01/03/2015 31/03/2015	Perencanaan Pembangunan Ruang Guru,Kepala Sekolah,Ruang UKS dan Kamar Mandi/ WC SD No. 1 Abianbase	✓
76.	Perencanaan Pembangunan RKB,UKS, dan Penataan Halaman SD No, 2 Dalung	Perencanaan Pembangunan RKB,UKS, dan Penataan Halaman SD No, 2 Dalung	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 45.765.000,00	APBD	SD No, 2 Dalung	15/01/2015 28/02/2015 02/03/2015 31/12/2015	Perencanaan Pembangunan RKB,UKS, dan Penataan Halaman SD No, 2 Dalung	✓
77.	Penyusunan DED Pembangunan RKB Lantai 2 dan Tembok Penyengker SD Negeri 1 Kuta	Penyusunan DED Pembangunan RKB Lantai 2 dan Tembok Penyengker SD Negeri 1 Kuta	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 40.366.600,00	APBD	SD Negeri 1 Kuta	01/04/2015 31/05/2015 04/05/2015 31/12/2015	Penyusunan DED Pembangunan RKB Lantai 2 dan Tembok Penyengker SD Negeri 1 Kuta	✓
78.	Penyusunan DED Pembangunan USB SMKN 1 Abiansemal	Penyusunan DED Pembangunan USB SMKN 1 Abiansemal	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 350.000.000,00	APBD	SMKN 1 Abiansemal	15/01/2015 31/05/2015 31/05/2015 31/12/2015	Penyusunan DED Pembangunan USB SMKN 1 Abiansemal	✓
79.	Lanjutan Pembangunan RKB SMAN 1 Petang	Lanjutan Pembangunan RKB SMAN 1 Petang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 408.093.000,00	APBD	SMAN 1 Petang	15/01/2015 31/03/2015 01/04/2015 31/12/2015	Lanjutan Pembangunan RKB SMAN 1 Petang	✓
80.	Pembangunan RKB, Ruang Guru,R. Perpustakaan, Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SMPN 2 Kuta Selatan	Pembangunan RKB, Ruang Guru,R. Perpustakaan, Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SMPN 2 Kuta Selatan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 5.487.500.000,00	APBD	SMPN 2 Kuta Selatan	15/01/2015 01/04/2015 06/04/2015 31/12/2015	Pembangunan RKB, Ruang Guru,R. Perpustakaan, Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SMPN 2 Kuta Selatan	✓
81.	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru,R. Perpustakaan, Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SMPN 2 Kuta Selatan	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru,R. Perpustakaan, Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SMPN 2 Kuta Selatan	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 36.217.500,00	APBD	SMPN 2 Kuta Selatan	15/01/2015 28/02/2015 06/04/2015 31/12/2015	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru,R. Perpustakaan, Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SMPN 2 Kuta Selatan	✓
82.	perencanaan Pembangunan RKB, Ruang Guru,R. Perpustakaan, Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SMPN 2 Kuta Selatan	perencanaan Pembangunan RKB, Ruang Guru,R. Perpustakaan, Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SMPN 2 Kuta Selatan	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 48.290.000,00	APBD	SMPN 2 Kuta Selatan	15/01/2015 28/02/2015 01/04/2015 31/12/2015	perencanaan Pembangunan RKB, Ruang Guru,R. Perpustakaan, Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SMPN 2 Kuta Selatan	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U
83.	Pembangunan Tembok Penyengker,Papan Nama,Tempat Parkir dan Penataan Halaman UPT Kec. Kuta Selatan	Pembangunan Tembok Penyengker,Papan Nama,Tempat Parkir dan Penataan Halaman UPT Kec. Kuta Selatan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 471.725.000,00	APBD	UPT Kec. Kuta Selatan	15/01/2015 30/04/2015 01/05/2015 31/12/2015	Pembangunan Tembok Penyengker,Papan Nama,Tempat Parkir dan Penataan Halaman UPT Kec. Kuta Selatan	✓
84.	Perencanaan Pembangunan Kantor SMAN 2 Mengwi	Perencanaan Pembangunan Kantor SMAN 2 Mengwi	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 46.000.000,00	APBD	SMAN 2 Mengwi	15/01/2015 28/02/2015 01/03/2015 30/04/2015	Perencanaan Pembangunan Kantor SMAN 2 Mengwi	✓
85.	Pembangunan Kantor SMAN 2 Mengwi	Pembangunan Kantor SMAN 2 Mengwi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.840.000.000,00	APBD	SMAN 2 Mengwi	01/03/2015 30/04/2015 01/05/2015 31/12/2015	Pembangunan Kantor SMAN 2 Mengwi	✓
86.	Pengawasan Pembangunan Kantor SMAN 2 Mengwi	Pengawasan Pembangunan Kantor SMAN 2 Mengwi	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 36.800.000,00	APBD	SMAN 2 Mengwi	15/01/2015 31/03/2015 01/04/2015 31/12/2015	Pengawasan Pembangunan Kantor SMAN 2 Mengwi	✓
87.	Pembangunan Ruang K3S, Ruang Pramuka,Perluasan Ruang Rapat, dan Pintu Gerbang UPT Disdikpora Kec. Kuta	Pembangunan Ruang K3S, Ruang Pramuka,Perluasan Ruang Rapat, dan Pintu Gerbang UPT Disdikpora Kec. Kuta	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 735.300.000,00	APBD	UPT Disdikpora Kec. Kuta	15/01/2015 30/04/2015 01/05/2015 31/12/2015	Pembangunan Ruang K3S, Ruang Pramuka,Perluasan Ruang Rapat, dan Pintu Gerbang UPT Disdikpora Kec. Kuta	✓
88.	Penyelenggaraan Tes sumatif SD	Penyelenggaraan Tes sumatif SD	JB: Barang/jasa JP: Barang	2 semester	Rp. 1.180.215.900,00	APBD	Disdikpora	05/01/2015 31/03/2015 02/03/2015 29/05/2015	Belanja Cetak Tes Sumatif Semester I dan II	✓
89.	Pelaksanaan Ujian Pemantapan dan Ujian Sekolah SD di Kab. Badung	Pelaksanaan Ujian Pemantapan dan Ujian Sekolah SD di Kab. Badung	JB: Barang/jasa JP: Barang	2 paket	Rp. 186.606.250,00 86.955.675,00 273.561.925,00	APBD APBD	Disdikpora	05/01/2015 31/03/2015 02/03/2015 29/05/2015	Pengadaan cetak naskah US SD dan cetak LJK SD, belanja alat tulis kantor	✓
90.	Ujian Pemantapan SMP di Kabupaten Badung	Ujian Pemantapan SMP di Kabupaten Badung	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 paket	Rp. 142.605.000,00	APBD	Disdikpora	05/01/2015 31/03/2015 02/03/2015 29/05/2015	Pengadaan cetak LJK, Pengemasan Naskah SMP dan cetak sampul	✓
91.	Pembangunan RKB, Ruang Perpustakaan dan Ruang UKS SD No. 9 Jimbaran	Pembangunan RKB, Ruang Perpustakaan dan Ruang UKS SD No. 9 Jimbaran	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 2.781.275.000,00	APBD	SD No. 9 Jimbaran	15/01/2015 01/03/2015 03/03/2015 30/11/2015	Pembangunan RKB, Ruang Perpustakaan dan Ruang UKS SD No. 9 Jimbaran	✓
92.	Penataan Halaman Sekolah dan Pembuatan Papan nama Sekolah SD No. 3 Legian	Penataan Halaman Sekolah dan Pembuatan Papan nama Sekolah SD No. 3 Legian	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 228.750.000,00	APBD	SD No. 3 Legian	15/03/2015 01/05/2015 04/05/2015 30/11/2015	Penataan Halaman Sekolah dan Pembuatan Papan nama Sekolah SD No. 3 Legian	✓
93.	Pembangunan Tempat Parkir SMPN 4 Kuta Selatan	Pembangunan Tempat Parkir SMPN 4 Kuta Selatan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 249.600.000,00	APBD	SMPN 4 Kuta Selatan	15/03/2015 01/05/2015 04/05/2015 30/11/2015	Pembangunan Tempat Parkir SMPN 4 Kuta Selatan	✓
94.	Penyusunan Lembar Kerja Siswa (LKS) Kelas VI SD	Penyusunan Lembar Kerja Siswa (LKS) Kelas VI SD	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 paket	Rp. 506.137.500,00	APBD	Disdikpora	05/01/2015 31/03/2015 02/03/2015 31/07/2015	Belanja Penggandaan Buku Lembar Kerja Siswa Kls. VI SD	✓
									Perencanaan Pembangunan RKB, Padmasari, Tugu Karang, Tembok Penyengker,	

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U
95.	Pembangunan RKB, Padmasari, Tugu Karang , Tembok Penyengker, Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 2 Kerobokan	Perencanaan Pembangunan RKB, Padmasari, Tugu Karang , Tembok Penyengker, Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 2 Kerobokan	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 107.000.000,00	APBD	SD No. 2 Kerobokan	15/01/2015 15/03/2015 15/02/2015 31/12/2015	Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 2 Kerobokan	✓
96.	Pembangunan RKB, Padmasari, Tugu Karang, Tembok Penyengker, Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 2 Kerobokan	Pengawasan Pembangunan RKB, Padmasari, Tugu Karang, Tembok Penyengker, Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 2 Kerobokan	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 124.000.000,00	APBD	SD No. 2 Kerobokan	15/01/2015 15/03/2015 15/03/2015 31/12/2015	Pengawasan Pembangunan RKB, Padmasari, Tugu Karang, Tembok Penyengker, Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 2 Kerobokan	✓
97.	Pembangunan RKB, Ruang Guru, Tugu dan Padmasana SMPN 5 Kuta Selatan	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, Tugu dan Padmasana SMPN 5 Kuta Selatan	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 155.130.000,00	APBD	SMPN 5 Kuta Selatan	15/01/2015 15/03/2015 15/03/2015 31/12/2015	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, Tugu dan Padmasana SMPN 5 Kuta Selatan	✓
98.	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Petang	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Petang	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 125.315.260,00	APBD	Sekolah di Kecamatan Petang	15/01/2015 15/03/2015 16/03/2015 31/12/2015	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Petang	✓
99.	Ujian Pemantapan SMP di Kabupaten Badung	Ujian Pemantapan SMP di Kabupaten Badung	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 182.693.500,00	APBD	Disdikpora Badung	05/02/2015 31/03/2015 02/03/2015 31/12/2015	Belanja Barang dan Jasa	✓
100.	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SD, SMP, SMA	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SD, SMP, SMA	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 102.644.700,00	APBD	Disdikpora Badung	05/02/2015 31/03/2015 02/03/2015 31/12/2015	Belanja pakai habis yang mendukung kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SD, SMP, SMA	✓
101.	Lomba Olimpiade Matematika, Fisika, Kimia, Biologi Astronomi, Akuntansi, Komputer, Kebumihan dan Geografi SMA, LPIR, Mengarang, Pidato serta Debat Bahasa Inggris SMA dan SMK	Lomba Olimpiade Matematika, Fisika, Kimia, Biologi Astronomi, Akuntansi, Komputer, Kebumihan dan Geografi SMA, LPIR, Mengarang, Pidato serta Debat Bahasa Inggris SMA dan SMK	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 242.936.100,00	APBD	Disdikpora Badung	05/02/2015 31/03/2015 02/03/2015 31/12/2015	Belanja Barang dan Jasa	✓
102.	Pemantapan (Try Out) Ujian Nasional Tingkat Kabupaten Badung untuk SMA dan SMK	Pemantapan (Try Out) Ujian Nasional Tingkat Kabupaten Badung untuk SMA dan SMK	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 170.800.900,00	APBD	Disdikpora Badung	05/02/2015 31/03/2015 02/03/2015 31/12/2015	Belanja Barang dan Jasa	✓
103.	Seminar Peningkatan Mutu Pendidikan	Seminar Peningkatan Mutu Pendidikan	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 53.349.250,00	APBD	Disdikpora Badung	05/02/2015 31/03/2015 02/03/2015 31/12/2015	Belanja Barang dan Jasa	✓
104.	Masa Orientasi Siswa (MOS) SMP, SMA dan SMK Tingkat Kabupaten Badung	Masa Orientasi Siswa (MOS) SMP, SMA dan SMK Tingkat Kabupaten Badung	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 35.705.350,00	APBD	Disdikpora Badung	05/02/2015 31/03/2015 02/03/2015 31/12/2015	Belanja Barang dan Jasa	✓
105.	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Kabupaten Badung	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Kabupaten Badung	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 12.601.350,00	APBD	Disdikpora Kabupaten Badung	05/02/2015 31/03/2015 02/03/2015 31/12/2015	Belanja Barang dan Jasa	✓
106.	Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan	Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 30.055.450,00	APBD	Disdikpora Badung	05/02/2015 31/03/2015 02/03/2015 31/12/2015	Belanja Barang dan Jasa	✓
								05/02/2015 31/03/2015 02/03/2015		

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U
107.	Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK	Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 94.747.900,00	APBD	Disdikpora Badung	31/12/2015	Belanja Barang dan Jasa	✓
108.	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Kuta Utara	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Kuta Utara	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 79.797.560,00	APBD	Sekolah di Kecamatan Kuta Utara	15/01/2015 15/03/2015 15/03/2015 31/12/2015	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Kuta Utara	✓
109.	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Mengwi	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Mengwi	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 164.724.250,00	APBD	Sekolah di Kecamatan Mengwi	15/01/2015 15/03/2015 15/03/2015 31/12/2015	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Mengwi	✓
110.	PELAKSANAAN PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DI KABUPATEN BADUNG	BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA	JB: Barang/jasa JP: Jasa Lainnya	1 PAKET	Rp. 615.760.000,00	APBD	DISDIKPORA	05/01/2015 31/03/2015 01/04/2015 30/06/2015	BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA PENGADAAN KOSTUM TANDING DAN KOSTUM DEFILE KONTINGEN PORJAR KABUPATEN BADUNG	✓
111.	Pelaksanaan Kegiatan Kepramukaan di Kabupaten Badung	Pelaksanaan Kegiatan Kepramukaan di Kabupaten Badung	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 360.457.000,00	APBD	Kabupaten Badung	05/02/2015 02/03/2015 02/03/2015 31/12/2015	Belanja Barang dan Jasa	✓
112.	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Kuta	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Kuta	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 93.572.000,00	APBD	Sekolah di Kecamatan Kuta	15/01/2015 15/03/2015 16/03/2015 31/12/2015	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Kuta	✓
113.	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Abiansemal	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Abiansemal	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 418.154.290,00	APBD	Sekolah di Kecamatan Abiansemal	15/01/2015 15/03/2015 16/03/2015 31/12/2015	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Abiansemal	✓
114.	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Kuta Selatan	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Kuta Selatan	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 350.735.950,00	APBD	Sekolah di Kecamatan Kuta Selatan	15/01/2015 15/03/2015 16/03/2015 31/12/2015	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Kuta Selatan	✓
115.	Pengadaan Alat Permainan Educatif (APE)PAUD	Pengadaan Alat Permainan Educatif (APE)PAUD	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 2.200.000.000,00	APBD	Disdikpora	05/01/2015 31/03/2015 02/03/2015 31/07/2015	Pengadaan Alat Permainan Educatif (APE)PAUD	✓
116.	Pembinaan dan Pelaksanaan Lomba Kreativitas Anak dan Guru TK Tingkat Provinsi	Sewa Bus	JB: Barang/jasa JP: Jasa Lainnya	1 Paket	Rp. 15.000.000,00	APBD	Kabupaten Badung	05/02/2015 03/03/2015 03/03/2015 31/12/2015	Sewa BUS	✓
117.	Pelatihan Karya Ilmiah Remaja	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan,Akomodasi Pelatihan Karya Ilmiah Remaja	JB: Barang/jasa JP: Jasa Lainnya	1 Paket	Rp. 106.800.000,00	APBD	Kabupaten Badung	05/02/2015 02/03/2015 02/03/2015 31/12/2015	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan,Akomodasi	✓
118.	Napak Tilas Jejak Pahlawan I Gusti Ngurah Rai	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Napak Tilas Jejak Pahlawan I Gusti Ngurah Rai	JB: Barang/jasa JP: Jasa Lainnya	1 Paket	Rp. 20.360.000,00	APBD	Kabupaten Badung	05/02/2015 02/03/2015 02/03/2015 31/12/2015	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	✓
119.	Pelatihan Kader Pemuda Pelopor	Pengadaan Pakaian Kerja lapangan Pelatihan Kader Pemuda Pelopor	JB: Barang/jasa JP: Jasa Lainnya	1 Paket	Rp. 10.000.000,00	APBD	Kabupaten Badung	05/02/2015 02/03/2015 02/03/2015 31/12/2015	Pengadaan Pakaian Kerja lapangan	✓
120.	Pelaksanaan Kegiatan Kepramukaan di Kab. Badung	Belanja Pengadaan Pakaian kerja Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Kepramukaan di Kab. Badung	JB: Barang/jasa	1 Paket	Rp. 12.820.000,00	APBD	Kabupaten Badung	05/02/2015 02/03/2015	Belanja Pengadaan Pakaian kerja Lapangan	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppek aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U
			JP: Jasa Lainnya					02/03/2015 31/12/2015		
121.	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Kuta Utara	Belanja Barang dan Jasa (Belanja Jasa Konsultasi)	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 79.797.560,00	APBD	Disdikpora Kabupaten Badung	09/02/2015 31/03/2015 09/02/2015 31/12/2015	Belanja Barang dan Jasa (Belanja Jasa Konsultasi)	✓
122.	Pembinaan dan Lomba Wawasan Wyata Mandala	Belanja sewa pakaian adat tradisional, belanja sewa panggung Pembinaan dan Lomba Wawasan Wyata Mandala	JB: Barang/jasa JP: Jasa Lainnya	1 Paket	Rp. 34.000.000,00	APBD	Kabupaten Badung	05/02/2015 02/03/2015 02/03/2015 31/12/2015	Belanja sewa pakaian adat tradisional, belanja sewa panggung	✓
123.	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Kuta Utara	Belanja Barang dan Jasa (Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan)	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 79.797.560,00	APBD	Disdikpora Kabupaten Badung	09/02/2015 31/03/2015 09/02/2015 31/12/2015	Belanja Barang dan Jasa (Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan)	✓
124.	Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar di Kabupaten Badung	Belanja sewa mobilitas darat	JB: Barang/jasa JP: Jasa Lainnya	1 paket	Rp. 168.804.000,00	APBD	disdikpora	05/02/2015 05/06/2015 05/02/2015 05/06/2015	Belanja sewa kendaraan	✓
125.	Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar di Kabupaten Badung	Belanja penghargaan/piala	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 paket	Rp. 21.800.000,00	APBD	disdikpora	05/02/2015 25/03/2015 05/02/2015 25/03/2015	Pengadaan piala bergilir, piala tetap, dan piala atlit terbaik porjar kabupaten Badung	✓
126.	Pelaksanaan Pekan Olahraga di Kabupaten Badung	Belanja Cetak	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 paket	Rp. 40.230.000,00	APBD	disdikpora	05/02/2015 25/03/2015 05/02/2015 25/03/2015	Belanja cetak piagam penghargaan, buku panduan dan undangan	✓
127.	Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar di Kabupaten Badung	Belanja alat olahraga	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 paket	Rp. 145.287.900,00	APBD	disdikpora	05/02/2015 25/03/2015 05/02/2015 25/03/2015	Pengadaan alat olahraga Porjar Kecamatan dan Kavupaten	✓
128.	Pembinaan Pekan Olahraga Pelajar di Kabupaten Badung	Belanja alat olahraga	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 paket	Rp. 17.896.500,00	APBD	Disdikpora	05/02/2015 30/04/2015 05/05/2015 30/04/2015	Belanja alat olahraga dalam rangka pembinaan atlit	✓
129.	Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar di Kabupaten Badung	Belanja Pakaian kerja Lapangan	JB: Barang/jasa JP: Jasa Lainnya	1 paket	Rp. 91.130.000,00	APBD	disdikpora	05/02/2015 25/03/2015 31/01/2015 25/03/2015	Belanja kaos panitia dan wasit/petugas	✓
130.	Pembinaan dan Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) tingkat SD, SMP,SMA dan SMK	Belanja Alat Olahraga	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 13.486.300,00	APBD	Disdikpora	05/02/2015 31/05/2015 05/02/2015 31/05/2015	Belanja alat Olahraga kegiatan OOSN	✓
131.	Pembinaan dan Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK	Belanja pakaian Olahraga	JB: Barang/jasa JP: Jasa Lainnya	1 paket	Rp. 105.630.000,00	APBD	disdikpora	05/02/2015 31/05/2015 05/02/2015 31/05/2015	Belanja kostum tanding atlit dan kostum defile kontingen OOSN Badung	✓
132.	Pembinaan dan Pelaksanaan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Cabang Sepak Bola	Belanja pakaian olahraga	JB: Barang/jasa JP: Jasa Lainnya	1 Paket	Rp. 47.060.000,00	APBD	Disdikpora	05/02/2015 31/12/2015 05/02/2015 31/12/2015	Belanja kostum tanding atlit dan kostum defile kontingen	✓
133.	Pelaksanaan Pekan Seni Pelajar di Kabupaten Badung	Belanja penghargaan/hadiah	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 paket	Rp. 40.700.000,00	APBD	Disdikpora	05/02/2015 25/03/2015 05/02/2015 25/03/2015	Belanja hadiah piala PSP kabupaten Badung	✓
134.	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan	Belanja Barang dan Jasa (Belanja Jasa konsultasi)	JB:	1 Paket	Rp. 164.724.250,00	APBD	Disdikpora	10/02/2015	Belanja Barang dan Jasa	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U
	Mengwi		Barang/jasa JP: Barang				Kabupaten Badung	31/03/2015 10/02/2015 31/12/2015	(Belanja Jasa konsultasi)	
135.	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Mengwi	Belanja Barang dan Jasa (Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan)	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 164.724.250,00	APBD	Disdikpora Kabupaten Badung	10/02/2015 31/03/2015 10/02/2015 31/03/2015	Belanja Barang dan Jasa (Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan)	✓
136.	Pelaksanaan Pekan Seni Pelajar di Kabupaten Badung	Belanja pakaian adat daerah	JB: Barang/jasa JP: Jasa Lainnya	1 paket	Rp. 27.900.000,00	APBD	Disdikpora	05/02/2015 25/03/2015 05/02/2015 25/03/2015	Belanja kostum juri dan panitia PSP Kabupaten Badung	✓
137.	Pelaksanaan Pekan Seni Pelajar di Kabupaten Badung	Belanja Sewa Pakaian adat daerah	JB: Barang/jasa JP: Jasa Lainnya	1 paket	Rp. 21.000.000,00	APBD	Disdikpora	05/06/2015 05/06/2015 05/02/2015 05/06/2015	Belanja sewa kostum lomba PSP ke tingkat Provinsi	✓
138.	Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar di Kabupaten Badung	Belanja Pakaian Olahraga	JB: Barang/jasa JP: Jasa Lainnya	1 Paket	Rp. 71.600.000,00	APBD	Disdikpora	05/02/2015 05/06/2015 05/02/2015 05/06/2015	Belanja kostum defile kontingen PSP Badung ke tingkat Povinsi	✓
139.	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SD Nege5ri di Kabupaten Badung (BOS APBD)	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SD Nege5ri di Kabupaten Badung (BOS APBD, Belanja Bahan Pakai habis Kantor (BOS) untuk SD Negeri 250 Sekolah (Belanja Alat Tulis Kantor)	JB: Barang/jasa JP: Barang	250 Sekolah	Rp. 10.184.323.100,00	APBD	Disdikpora Kabupaten Badung	22/04/2015 31/12/2015 22/04/2015 31/12/2015	Pengadaan Alat Tulis Kantor	✓
140.	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SD Negeri di Kabupaten Badung (BOS APBD)	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SD Negeri di Kabupaten Badung (BOS APBD), Belanja Bahan Pakai Habis Kantor (BOS) untuk SD Negeri 250 Sekolah (Belanja Alat Kebersihan)	JB: Barang/jasa JP: Barang	250 Sekolah	Rp. 10.184.323.100,00	APBD	Disdikpora Badung	27/04/2015 31/12/2015 27/04/2015 31/12/2015	Pengadaan Alat Kebersihan Sekolah	✓
141.	Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Mengwi	Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Mengwi (Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair)	JB: Modal JP: Barang	1 Paket	Rp. 317.118.000,00	APBD	SD di Kecamatan Mengwi	15/03/2015 30/04/2015 04/05/2015 30/11/2015	Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Mengwi (Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair)	✓
142.	Pengadaan Meubelair SMA dan SMK di Kabupaten Badung	Pengadaan Meubelair SMA dan SMK di Kabupaten Badung(Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya)	JB: Modal JP: Barang	1 Paket	Rp. 13.090.000,00	APBD	SMA dan SMK di Kabupaten Badung	29/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	Pengadaan Meubelair SMA dan SMK di Kabupaten Badung(Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya)	✓
143.	Pengadaan meubelair SD di Kecamatan Petang	Pengadaan meubelair SD di Kecamatan Petang (Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya)	JB: Modal JP: Barang	1 Paket	Rp. 11.220.000,00	APBD	SD di Kecamatan Petang	29/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	Pengadaan meubelair SD di Kecamatan Petang (Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya)	✓
144.	Pengadaan meubelair SD di Kecamatan Abiansemal	Pengadaan meubelair SD di Kecamatan Abiansemal (Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya)	JB: Modal JP: Barang	1 Paket	Rp. 14.025.000,00	APBD	SD di Kecamatan Abiansemal	29/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	Pengadaan meubelair SD di Kecamatan Abiansemal (Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya)	✓
145.	Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Kuta Selatan	Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Kuta Selatan (Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya)	JB: Modal JP: Barang	1 Paket	Rp. 16.830.000,00	APBD	SD di Kecamatan kuta Selatan	29/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Kuta Selatan (Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya)	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U
146.	Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Mengwi	Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Mengwi (Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya)	JB: Modal JP: Barang	1 Paket	Rp. 8.415.000,00	APBD	SD di Kecamatan Mengwi	28/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Mengwi (Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya)	✓
147.	Pengadaan meubelair SD di Kecamatan Kuta Selatan	Pengadaan meubelair SD di Kecamatan Kuta Selatan (Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair)	JB: Modal JP: Barang	1 Paket	Rp. 823.387.200,00	APBD	SD di Kecamatan Kuta Selatan	01/03/2015 15/04/2015 16/04/2015 30/11/2015	Pengadaan meubelair SD di Kecamatan Kuta Selatan (Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair)	✓
148.	Pengadaan Meubelair SMA dan SMK di Kab. Badung	Pengadaan Meubelair SMA dan SMK di Kab. Badung (Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair)	JB: Modal JP: Barang	1 Paket	Rp. 1.055.927.450,00	APBD	SMA dan SMK di Kab. Badung	15/01/2015 30/04/2015 01/05/2015 31/12/2015	Pengadaan Meubelair SMA dan SMK di Kab. Badung (Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair)	✓
149.	Pengadaan meubelair SD di Kecamatan Petang	Pengadaan meubelair SD di Kecamatan Petang (Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair)	JB: Modal JP: Barang	1 Paket	Rp. 260.520.000,00	APBD	SD di Kecamatan Petang	01/03/2015 15/04/2015 20/04/2015 30/11/2015	Pengadaan meubelair SD di Kecamatan Petang (Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair)	✓
150.	Pengadaan meubelair SD di Kecamatan Abiansemal	Pengadaan meubelair SD di Kecamatan Abiansemal (Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair)	JB: Modal JP: Barang	1 Paket	Rp. 707.388.000,00	APBD	SD di Kecamatan Abiansemal	15/03/2015 01/05/2015 11/05/2015 30/11/2015	Pengadaan meubelair SD di Kecamatan Abiansemal (Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair)	✓
151.	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SMP Negeri di Kabupaten Badung (BOS APBD)	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SMP Negeri di Kabupaten Badung (BOS APBD) Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	JB: Barang/jasa JP: Barang	21 sekolah	Rp. 2.264.326.750,00	APBD	Disdikpora	22/04/2015 31/12/2015 22/04/2015 31/12/2015	Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk 21 SMP di Kabupaten Badung	✓
152.	Pengadaan Meubelair SMP Negeri 2 Kuta Utara	Pengadaan Meubelair SMP Negeri 2 Kuta Utara (Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Filling Besi/Metal)	JB: Modal JP: Barang	1 Paket	Rp. 10.641.900,00	APBD	SMP Negeri 2 Kuta Utara	21/05/2015 30/06/2015 01/06/2015 31/12/2015	Pengadaan Meubelair SMP Negeri 2 Kuta Utara (Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Filling Besi/Metal)	✓
153.	Pengadaan meubelair SMP Negeri 2 Kuta Utara	Pengadaan meubelair SMP Negeri 2 Kuta Utara (Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair)	JB: Modal JP: Barang	1 Paket	Rp. 263.976.800,00	APBD	SMP Negeri 2 Kuta Utara	15/03/2015 01/05/2015 05/05/2015 31/12/2015	Pengadaan meubelair SMP Negeri 2 Kuta Utara (Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair)	✓
154.	Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SMP	Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SMP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah (Bidang Studi : IPA menengah dan IPS)	JB: Modal JP: Barang	21 Sekolah SMP Negeri	Rp. 5.958.468.600,00	APBDP	Disdikpora	18/08/2015 31/12/2015 18/08/2015 31/12/2015	Pengadaan Alat Peraga Pendidikan untuk tingkat SMP	✓
155.	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SMA, SMK Negeri di Kabupaten Badung (BOS APBD)	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SMA, SMK Negeri di Kabupaten Badung (BOS APBD) Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 5.960.869.600,00	APBD	Disdikpora Badung	05/02/2015 31/03/2015 02/03/2015 31/12/2015	Belanja Barang ATK, Alat Kebersihan, Obat-obatan, Alat Listrik, Aci-Aci, Konsumsi, Cetakan & Pengandaan, Materai, Bahan Praktek	✓
156.	Pembangunan Tembok Penyengker Pusat Pelatihan Tenis Meja Kabupaten Badung	Pembangunan Tembok Penyengker Pusat Pelatihan Tenis Meja Kabupaten Badung	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 130.558.000,00	APBDP	Pusat Pelatihan	31/08/2015 15/09/2015 16/09/2015 15/12/2015	Pembangunan Tembok Penyengker Pusat Pelatihan Tenis Meja Kabupaten Badung	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U
							Tenis Meja Kabupaten Badung			
157.	Pengadaan sarana UKS SD di Kecamatan Kuta Selatan	Pengadaan sarana UKS SD di Kecamatan Kuta Selatan	JB: Modal JP: Barang	1 Paket	Rp. 132.000.000,00	APBDP	UKS SD di Kecamatan Kuta Selatan	31/08/2015 15/09/2015 16/09/2015 15/12/2015	Pengadaan sarana UKS SD di Kecamatan Kuta Selatan	✓
158.	Perbaikan Plafon TK Negeri dan SMPN di Kecamatan Kuta	Perbaikan Plafon TK Negeri dan SMPN di Kecamatan Kuta	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 190.000.000,00	APBDP	TK Negeri dan SMPN di Kecamatan Kuta	31/08/2015 15/09/2015 16/09/2015 15/12/2015	Perbaikan Plafon TK Negeri dan SMPN di Kecamatan Kuta	✓
159.	Pembangunan Tembok Penyengker SD No. 11 Jimbaran	Pembangunan Tembok Penyengker SD No. 11 Jimbaran (Belanja Pengawasan)	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 5.520.000,00	APBDP	SD No. 11 Jimbaran	31/08/2015 07/09/2015 08/09/2015 15/12/2015	Pembangunan Tembok Penyengker SD No. 11 Jimbaran (Belanja Pengawasan)	✓
160.	Pembangunan Tembok Penyengker SD No. 11 Jimbaran	Pembangunan Tembok Penyengker SD No. 11 Jimbaran (Belanja Perencanaan)	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 4.416.000,00	APBDP	SD No. 11 Jimbaran	31/08/2015 07/09/2015 08/09/2015 31/10/2015	Pembangunan Tembok Penyengker SD No. 11 Jimbaran (Belanja Perencanaan)	✓
161.	Perbaikan Plafon SD di Kecamtan Kuta Utara	Perbaikan Plafon SD di Kecamtan Kuta Utara	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 151.200.000,00	APBDP	SD di Kecamatan Kuta Utara	31/08/2015 30/09/2015 01/09/2015 15/12/2015	Perbaikan Plafon SD di Kecamtan Kuta Utara	✓
162.	Pengadaan Meubelair Kelas SMPN 5 Mengwi	Pengadaan Meubelair Kelas SMPN 5 Mengwi	JB: Modal JP: Barang	1 Paket	Rp. 189.000.000,00	APBDP	SMPN 5 Mengwi	31/08/2015 15/09/2015 16/09/2015 15/12/2015	Pengadaan Meubelair Kelas SMPN 5 Mengwi	✓
163.	Pembangunan Tembok Penyengker SD No. 11 Jimbaran	Pembangunan Tembok Penyengker SD No. 11 Jimbaran	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 110.400.000,00	APBDP	SD No. 11 Jimbaran	31/08/2015 15/09/2015 16/09/2015 15/12/2015	Pembangunan Tembok Penyengker SD No. 11 Jimbaran	✓
164.	Pengadaan sarana UKS SD di Kecamatan Mengwi	Pengadaan sarana UKS SD di Kecamatan Mengwi	JB: Modal JP: Barang	1 Paket	Rp. 158.400.000,00	APBDP	UKS SD di Kecamatan Mengwi	31/08/2015 15/09/2015 16/09/2015 15/12/2015	Pengadaan sarana UKS SD di Kecamatan Mengwi	✓
165.	Perbaikan Plafon SD di Kecamatan Kuta Selatan	Perbaikan Plafon SD di Kecamatan Kuta Selatan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 199.900.000,00	APBDP	SD di Kecamatan Kuta Selatan	31/08/2015 30/09/2015 16/09/2015 15/12/2015	Perbaikan Plafon SD di Kecamatan Kuta Selatan	✓
166.	Perbaikan Plafon SD di Kecamatan Abiansemal	Perbaikan Plafon SD di Kecamatan Abiansemal	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 431.075.000,00	APBDP	SD di Kecamatan Abiansemal	31/08/2015 30/09/2015 01/10/2015 15/12/2015	Perbaikan Plafon SD di Kecamatan Abiansemal	✓
167.	Pembangunan Sederan, Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SMPN 2 Kuta	Pembangunan Sederan, Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SMPN 2 Kuta	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 198.917.800,00	APBDP	SMPN 2 Kuta	31/08/2015 15/09/2015 16/09/2015 15/12/2015	Pembangunan Sederan, Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SMPN 2 Kuta	✓
168.	Perencanaan Perbaikan Plafon TK ,SD dan SMP di Kabupaten Badung	Perencanaan Perbaikan Plafon TK ,SD dan SMP di Kabupaten Badung	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 25.023.500,00	APBDP	TK ,SD dan SMP di Kabupaten Badung	31/08/2015 15/09/2015 16/09/2015 31/10/2015	Perencanaan Perbaikan Plafon TK ,SD dan SMP di Kabupaten Badung	✓
169.	Perbaikan Plafon SD di Kecamatan Mengwi	Perbaikan Plafon SD di Kecamatan Mengwi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 94.500.000,00	APBDP	SD di Kecamatan Mengwi	31/08/2015 15/09/2015 16/09/2015 15/12/2015	Perbaikan Plafon SD di Kecamatan Mengwi	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U
170.	Penyusunan DED Sarana Prasarana sekolah di Kecamatan Mengwi	Penyusunan DED Sarana Prasarana sekolah di Kecamatan Mengwi	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 494.621.950,00	APBDP	sekolah di Kecamatan Mengwi	31/08/2015 30/09/2015 01/10/2015 15/12/2015	Penyusunan DED Sarana Prasarana sekolah di Kecamatan Mengwi	✓
171.	Pengadaan sarana UKS SD di Kecamatan Kuta Utara	Pengadaan sarana UKS SD di Kecamatan Kuta Utara	JB: Modal JP: Barang	1 Paket	Rp. 26.400.000,00	APBDP	UKS SD di Kecamatan Kuta Utara	31/08/2015 15/09/2015 16/09/2015 15/12/2015	Pengadaan sarana UKS SD di Kecamatan Kuta Utara	✓
172.	Pengadaan sarana UKS SD dan SMP di Kecamatan Petang	Pengadaan sarana UKS SD dan SMP di Kecamatan Petang	JB: Modal JP: Barang	1 Paket	Rp. 52.800.000,00	APBDP	UKS SD dan SMP di Kecamatan Petang	31/08/2015 15/09/2015 16/09/2015 15/12/2015	Pengadaan sarana UKS SD dan SMP di Kecamatan Petang	✓
173.	Pengadaan Meubelair SMPN 5 Kuta Selatan dan SMPN 2 Kuta	Pengadaan Meubelair SMPN 5 Kuta Selatan dan SMPN 2 Kuta	JB: Modal JP: Barang	1 Paket	Rp. 322.624.700,00	APBDP	SMPN 5 Kuta Selatan dan SMPN 2 Kuta	31/08/2015 30/09/2015 01/10/2015 15/12/2015	Pengadaan Meubelair SMPN 5 Kuta Selatan dan SMPN 2 Kuta	✓
174.	Pengadaan sarana UKS SD di Kecamatan Abiansemal	Pengadaan sarana UKS SD di Kecamatan Abiansemal	JB: Modal JP: Barang	1 Paket	Rp. 105.600.000,00	APBDP	UKS SD di Kecamatan Abiansemal	31/08/2015 15/09/2015 16/09/2015 15/12/2015	Pengadaan sarana UKS SD di Kecamatan Abiansemal	✓
175.	Pengadaan Meubelair Kelas SD No. 7 Dalung dan 3 Taman	Pengadaan Meubelair Kelas SD No. 7 Dalung dan 3 Taman	JB: Modal JP: Barang	1 Paket	Rp. 113.175.000,00	APBDP	SD No. 7 Dalung dan 3 Taman	31/08/2015 15/09/2015 16/09/2015 15/12/2015	Pengadaan Meubelair Kelas SD No. 7 Dalung dan 3 Taman	✓
176.	Pengadaan Meubelair Kelas SD No. 2 Bena	Pengadaan Meubelair Kelas SD No. 2 Bena	JB: Modal JP: Barang	1 Paket	Rp. 135.000.000,00	APBDP	SD No. 2 Bena	31/08/2015 15/09/2015 16/09/2015 15/12/2015	Pengadaan Meubelair Kelas SD No. 2 Bena	✓
177.	Penyusunan DED Sarana Prasarana sekolah di Kecamatan Kuta Selatan	Penyusunan DED Sarana Prasarana sekolah di Kecamatan Kuta Selatan	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 929.170.650,00	APBDP	Sekolah di Kecamatan Kuta Selatan	31/08/2015 30/09/2015 01/10/2015 15/12/2015	Penyusunan DED Sarana Prasarana sekolah di Kecamatan Kuta Selatan	✓
178.	Penyusunan DED Sarana Prasarana sekolah di Kecamatan Petang	Penyusunan DED Sarana Prasarana sekolah di Kecamatan Petang	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 45.964.800,00	APBDP	sekolah di Kecamatan Petang	31/08/2015 30/09/2015 01/10/2015 15/12/2015	Penyusunan DED Sarana Prasarana sekolah di Kecamatan Petang	✓
179.	Pembangunan Sederan, Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SMPN 2 Kuta	Pembangunan Sederan, Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SMPN 2 Kuta (Belanja Pengawasan)	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 4.000.000,00	APBDP	SMPN 2 Kuta	31/08/2015 07/09/2015 15/09/2015 15/12/2015	Pembangunan Sederan, Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SMPN 2 Kuta (Belanja Pengawasan)	✓
180.	Pengadaan sarana UKS SD dan SMP di Kecamatan Kuta	Pengadaan sarana UKS SD dan SMP di Kecamatan Kuta	JB: Modal JP: Barang	1 Paket	Rp. 184.800.000,00	APBDP	UKS SD dan SMP di Kecamatan Kuta	31/08/2015 15/09/2015 16/09/2015 15/12/2015	Pengadaan sarana UKS SD dan SMP di Kecamatan Kuta	✓
181.	Penyusunan DED Sarana Prasarana sekolah di Kecamatan Kuta Utara dan Asrama UPT SKB Kabupaten Badung	Penyusunan DED Sarana Prasarana sekolah di Kecamatan Kuta Utara dan Asrama UPT SKB Kabupaten Badung	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 564.722.050,00	APBDP	Sekolah di Kecamatan Kuta Utara dan Asrama UPT SKB Kabupaten Badung	31/08/2015 30/09/2015 01/10/2015 15/12/2015	Penyusunan DED Sarana Prasarana sekolah di Kecamatan Kuta Utara dan Asrama UPT SKB Kabupaten Badung	✓
182.	Pembangunan Tembok Penyengker Pusat Pelatihan Tenis Meja Kabupaten Badung	Pembangunan Tembok Penyengker Pusat Pelatihan Tenis Meja Kabupaten Badung (Belanja Perencanaan)	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 3.916.740,00	APBDP	Pusat Pelatihan	31/08/2015 15/09/2015 16/09/2015 15/12/2015	Pembangunan Tembok Penyengker Pusat	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppek aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U
							Tenis Meja Kabupaten Badung		Pelatihan Tenis Meja Kabupaten Badung (Belanja Perencanaan)	
183.	Pembangunan Tembok Penyengker Pusat Pelatihan Tenis Meja Kabupaten Badung	Pembangunan Tembok Penyengker Pusat Pelatihan Tenis Meja Kabupaten Badung (Belanja Pengawasan)	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 6.527.900,00	APBDP	Pusat Pelatihan Tenis Meja Kabupaten Badung	31/08/2015 15/09/2015 16/09/2015 15/12/2015	Pembangunan Tembok Penyengker Pusat Pelatihan Tenis Meja Kabupaten Badung (Belanja Pengawasan)	✓
184.	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	JB: Modal JP: Barang	7 unit	Rp. 119.000.000,00	APBD	Disdikpora	01/09/2015 15/12/2015 01/09/2015 15/12/2015	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	✓
185.	Pembangunan Sederan, Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SMPN 2 Kuta	Pembangunan Sederan, Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SMPN 2 Kuta (belanja Perencanaan)	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 5.967.500,00	APBDP	SMPN 2 Kuta	31/08/2015 07/09/2015 09/09/2015 31/10/2015	Pembangunan Sederan, Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SMPN 2 Kuta (Belanja Perencanaan)	✓
186.	Pengawasan Perbaikan Plafon TK ,SD dan SMP di Kabupaten Badung	Pengawasan Perbaikan Plafon TK ,SD dan SMP di Kabupaten Badung	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 39.228.690,00	APBDP	TK ,SD dan SMP di Kabupaten Badung	31/08/2015 15/09/2015 16/09/2015 15/12/2015	Pengawasan Perbaikan Plafon TK ,SD dan SMP di Kabupaten Badung	✓
187.	Perbaikan Plafon SD di Kecamatan Petang	Perbaikan Plafon SD di Kecamatan Petang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 185.000.000,00	APBDP	SD di Kecamatan Petang	31/08/2015 15/09/2015 16/09/2015 15/12/2015	Perbaikan Plafon SD di Kecamatan Petang	✓
188.	Pengadaan Meubelair Kelas SD No. 1 Tuban	Pengadaan Meubelair Kelas SD No. 1 Tuban	JB: Modal JP: Barang	1 Paket	Rp. 135.000.000,00	APBDP	SD No. 1 Tuban	31/08/2015 15/09/2015 16/09/2015 15/12/2015	Pengadaan Meubelair Kelas SD No. 1 Tuban	✓
189.	Penyusunan DED Sarana Prasarana sekolah di Kecamatan Abiansemal dan UPT Disdikpora Kecamatan Abiansemal	Penyusunan DED Sarana Prasarana sekolah di Kecamatan Abiansemal dan UPT Disdikpora Kecamatan Abiansemal	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 571.036.760,00	APBDP	sekolah di Kecamatan Abiansemal dan UPT Disdikpora Kecamatan Abiansemal	31/08/2015 30/09/2015 01/10/2015 15/12/2015	Penyusunan DED Sarana Prasarana sekolah di Kecamatan Abiansemal dan UPT Disdikpora Kecamatan Abiansemal	✓
190.	Penyusunan DED Sarana Prasarana sekolah di Kecamatan Kuta	Penyusunan DED Sarana Prasarana sekolah di Kecamatan Kuta	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 370.190.950,00	APBDP	sekolah di Kecamatan Kuta	31/08/2015 30/09/2015 01/10/2015 15/12/2015	Penyusunan DED Sarana Prasarana sekolah di Kecamatan Kuta	✓
TOTAL PAGU						Rp. 153.502.860.636,00				

Mangupura, 18 September 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Badung

Drs. I Ketut Widia Astika, MM
NIP: 196010111986031021

JB : Jenis Belanja
JP : Jenis Pengadaan
U : Umumkan
A : Aktif

data per 18/09/2015

aw. ppen : Awal Pemilihan Penyedia
ak. ppen : Akhir Pemilihan Penyedia
aw. ppek : Awal Pelaksanaan Pekerjaan
ak. ppek : Akhir Pelaksanaan Pekerjaan