

Rencana Umum Pengadaan

(Melalui Penyedia)

K/L/D/I : Kabupaten Badung
 Satuan Kerja : DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG
 Tahun Anggaran : 2016

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U
1.	Pengadaan dan Pemasangan Sarana Prasarana Jaringan Air Bersih di Banjar Kiadan Desa Plaga	Pengadaan dan Pemasangan Sarana Prasarana Jaringan Air Bersih di Banjar Kiadan Desa Plaga	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 5.992.846.365,00	APBDP	Kecamatan Petang	01/09/2016 10/10/2016 17/10/2016 30/12/2016	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	✓
2.	Pengadaan dan Pemasangan Sarana Prasarana Jaringan Air Bersih di Banjar Kiadan Desa Plaga	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Sarana Prasarana Jaringan Air Bersih di Banjar Kiadan Desa Plaga	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 118.808.000,00	APBDP	Kecamatan Petang	30/08/2016 08/10/2016 17/10/2016 30/12/2016	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	✓
3.	Pengadaan dan Pemasangan Sarana Prasarana Jaringan Air Bersih di Banjar Kiadan Desa Plaga	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Sarana Prasarana Jaringan Air Bersih di Banjar Kiadan Desa Plaga	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBDP	Kecamatan Petang	14/07/2016 29/07/2016 29/07/2016 27/08/2016	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	✓
4.	Penyusunan DED Pembangunan Kantor Lurah Kedonganan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pembangunan Kantor Lurah Kedonganan	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 91.639.833,00	APBDP	Kecamatan Kuta	09/09/2016 13/10/2016 17/10/2016 15/12/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
5.	Penyusunan DED Rehabilitasi dan Penataan Interior Gedung Kesenian Lotring Kecamatan Kuta	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Rehabilitasi dan Penataan Interior Gedung Kesenian Lotring Kecamatan Kuta	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 43.588.000,00	APBDP	Kecamatan Kuta	14/09/2016 28/09/2016 30/09/2016 28/11/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
6.	Penyusunan DED Pembangunan Kantor Lurah Benoa	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pembangunan Kantor Lurah Benoa	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 89.054.000,00	APBDP	Kecamatan Kuta Selatan	09/09/2016 13/10/2016 17/10/2016 15/12/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
7.	Penyusunan DED Pembangunan Kantor Lurah Jimbaran	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pembangunan Kantor Lurah Jimbaran	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 75.606.500,00	APBDP	Kecamatan Kuta Selatan	09/09/2016 13/10/2016 17/10/2016 15/12/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
8.	Penyusunan DED Pembangunan Pos Jaga Satpol PP di Kantor Camat Kuta Utara	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pembangunan Pos Jaga Satpol PP di Kantor Camat Kuta Utara	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 26.020.250,00	APBDP	Kecamatan Kuta Utara	14/09/2016 28/09/2016 30/09/2016 28/11/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
9.	Penyusunan DED Pembangunan Wantilan dan Kantor Pengelola di Jaba Pura Uluwatu	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pembangunan Wantilan dan Kantor Pengelola di Jaba Pura Uluwatu	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 82.995.500,00	APBDP	Kecamatan Kuta Selatan	09/09/2016 13/10/2016 17/10/2016 15/12/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
10.	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Jimbaran	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Jimbaran	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 79.472.000,00	APBDP	Kecamatan Kuta Selatan	09/09/2016 13/10/2016 17/10/2016 15/12/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
11.	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Badung	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Badung	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 205.458.500,00	APBDP	Kecamatan Mengwi	05/09/2016 14/10/2016 17/10/2016 15/12/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U
12.	Penyusunan DED Pembangunan Kantor dan Gedung Serbaguna Kodim 161/Badung	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pembangunan Kantor dan Gedung Serbaguna Kodim 161/Badung	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 79.472.000,00	APBDP	Jln. Sugianyar No. 6 Denpasar	09/09/2016 13/10/2016 17/10/2016 15/12/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
13.	Penyusunan DED Pembangunan Kantor dan Gedung Serbaguna POLRESTA Denpasar	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pembangunan Kantor dan Gedung Serbaguna POLRESTA Denpasar	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 126.100.500,00	APBDP	Jln. Gn. Sanghyang Denpasar	05/09/2016 09/10/2016 12/10/2016 10/12/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
14.	Penyusunan DED Pembangunan POLSEK Petang	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pembangunan POLSEK Petang	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 75.547.500,00	APBDP	Kecamatan Petang	09/09/2016 13/10/2016 17/10/2016 15/12/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
15.	Penyusunan DED Pembangunan Puskesmas Petang II	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pembangunan Puskesmas Petang II	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 137.741.500,00	APBDP	Kecamatan Petang	05/09/2016 09/10/2016 12/10/2016 10/12/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
16.	Penyusunan DED Pembangunan Pura Dalem Gede Abiansemal	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pembangunan Pura Dalem Gede Abiansemal	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 101.105.500,00	APBDP	Kecamatan Abiansemal	05/09/2016 09/10/2016 12/10/2016 10/12/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
17.	Penyusunan DED Pembangunan Pasar Adat Legian	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pembangunan Pasar Adat Legian	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 106.173.500,00	APBDP	Kecamatan Kuta	05/09/2016 09/10/2016 12/10/2016 10/12/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
18.	Penyusunan DED Pembangunan Pasar Desa Adat Pecatu	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pembangunan Pasar Desa Adat Pecatu	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 137.741.500,00	APBDP	Kecamatan Kuta Selatan	05/09/2016 09/10/2016 12/10/2016 10/12/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
19.	Penyusunan DED Pembangunan Pos Balawista, Pasar dan Penataan Parkir Tanjung Benoa	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pembangunan Pos Balawista, Pasar dan Penataan Parkir Tanjung Benoa	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 150.297.500,00	APBDP	Kecamatan Kuta Selatan	15/09/2016 19/10/2016 24/10/2016 07/12/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
20.	Penyusunan DED Pembangunan Wantilan Desa Adat Kedonganan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pembangunan Wantilan Desa Adat Kedonganan	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 74.256.000,00	APBDP	Kecamatan Kuta	09/09/2016 13/10/2016 17/10/2016 15/12/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
21.	Penyusunan DED Pembangunan Pasar Desa Adat Kutuh	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pembangunan Pasar Desa Adat Kutuh	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 75.606.500,00	APBDP	Kecamatan Kuta Selatan	09/09/2016 13/10/2016 17/10/2016 15/12/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
22.	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Badung	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pembangunan Gedung Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Badung	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 350.491.900,00	APBDP	Kecamatan Mengwi	05/09/2016 14/10/2016 17/10/2016 15/12/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
23.	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Abiansemal	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Abiansemal	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 260.271.000,00	APBDP	Kecamatan Abiansemal	15/09/2016 29/10/2016 01/11/2016 15/12/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
24.	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Mengwi	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Mengwi	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 296.270.000,00	APBDP	Kecamatan Mengwi	15/09/2016 29/10/2016 01/11/2016 15/12/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
25.	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Kuta Utara	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Kuta Utara	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 181.071.000,00	APBDP	Kecamatan Kuta Utara	15/09/2016 19/10/2016 24/10/2016 07/12/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U
26.	Penyusunan DED Pembangunan Ruang Serbaguna dan Open Stage di Pantai Pandawa	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pembangunan Ruang Serbaguna dan Open Stage di Pantai Pandawa	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 79.823.000,00	APBDP	Kecamatan Kuta Selatan	09/09/2016 13/10/2016 17/10/2016 15/12/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
27.	Penyusunan DED Pembangunan Wantilan Setra Gandamayu Desa Adat Mengwitani	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pembangunan Wantilan Setra Gandamayu Desa Adat Mengwitani	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 48.714.000,00	APBDP	Kecamatan Mengwi	14/09/2016 28/09/2016 30/09/2016 28/11/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
28.	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Kuta	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Kuta	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 138.138.000,00	APBDP	Kecamatan Kuta	15/09/2016 19/10/2016 24/10/2016 07/12/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
29.	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Kuta Selatan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Kuta Selatan	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 181.071.000,00	APBDP	Kecamatan Kuta Selatan	15/09/2016 19/10/2016 24/10/2016 07/12/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
30.	Penyusunan DED Pembangunan Puskesmas Kuta Selatan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pembangunan Puskesmas Kuta Selatan	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 129.827.500,00	APBDP	Kuta Selatan	05/09/2016 09/10/2016 12/10/2016 10/12/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
31.	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Petang	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Petang	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 194.271.000,00	APBDP	Kecamatan Petang	15/09/2016 19/10/2016 24/10/2016 07/12/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
32.	Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Jaringan Air Limbah di Kecamatan Kuta	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Jaringan Air Limbah di Kecamatan Kuta	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 109.800.000,00	APBDP	Kecamatan Kuta	14/09/2016 18/10/2016 20/10/2016 18/12/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
33.	Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Banjar Belok dan Lawak Desa Belok Sidan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Banjar Belok dan Lawak Desa Belok Sidan	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 53.160.500,00	APBDP	Kecamatan Petang	14/09/2016 18/10/2016 20/10/2016 18/12/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
34.	Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Sarana Prasarana Air Bersih di Banjar Wanakeling Desa Sulangai	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Sarana Prasarana Air Bersih di Banjar Wanakeling Desa Sulangai	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 49.131.225,00	APBDP	Kecamatan Petang	09/09/2016 23/09/2016 28/09/2016 16/11/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
35.	Penyusunan DED Pembangunan Reservoir di STP dan Pecatu di Kecamatan Kuta Selatan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pembangunan Reservoir di STP dan Pecatu di Kecamatan Kuta Selatan	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 131.951.500,00	APBDP	Kecamatan Kuta Selatan	14/09/2016 18/10/2016 20/10/2016 18/12/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
36.	Penyusunan DED Pembangunan Filter dan Plat Setler di IPA Estuary	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pembangunan Filter dan Plat Setler di IPA Estuary	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 102.072.700,00	APBDP	Kecamatan Kuta Selatan	14/09/2016 18/10/2016 20/10/2016 18/12/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
37.	Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih di Banjar Menesa Desa Kampial	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih di Banjar Menesa Desa Kampial	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 71.472.894,00	APBDP	Kecamatan Kuta Selatan	14/09/2016 18/10/2016 20/10/2016 18/12/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
38.	Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih dari Perempatan Balangan - Darmawangsa - STP	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih dari Perempatan Balangan - Darmawangsa - STP	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 85.232.580,00	APBDP	Kecamatan Kuta Selatan	14/09/2016 18/10/2016 20/10/2016 18/12/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
39.	Review DED Pembangunan Graha Mangu Mandala di Puspem Kabupaten Badung	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Review DED Pembangunan Graha Mangu Mandala di Puspem Kabupaten Badung	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 150.000.000,00	APBDP	Kecamatan Mengwi	09/09/2016 13/10/2016 17/10/2016 15/12/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U
40.	Penyusunan DED Pembangunan Bale Juang Desa Carangsari	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pembangunan Bale Juang Desa Carangsari	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 35.000.000,00	APBDP	Kecamatan Petang	23/09/2016 07/10/2016 12/10/2016 25/11/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
41.	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Punggul di Kecamatan Abiansemal	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Punggul di Kecamatan Abiansemal (Lanjutan)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 153.771.000,00	APBDP	Kecamatan Abiansemal	12/10/2016 26/10/2016 01/11/2016 15/12/2016	Jalan Lingkungan/Halaman	✓
42.	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Angantaka di Kecamatan Abiansemal	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Angantaka di Kecamatan Abiansemal (Lanjutan)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 359.000.000,00	APBDP	Kecamatan Abiansemal	19/09/2016 28/10/2016 01/11/2016 15/12/2016	Jalan Lingkungan/Halaman	✓
43.	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ayunan di Kecamatan Abiansemal	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ayunan di Kecamatan Abiansemal (Lanjutan)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 65.670.000,00	APBDP	Kecamatan Abiansemal	12/10/2016 26/10/2016 01/11/2016 15/12/2016	Jalan Lingkungan/Halaman	✓
44.	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Taman di Kecamatan Abiansemal	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Taman di Kecamatan Abiansemal (Lanjutan)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.101.236.000,00	APBDP	Kecamatan Abiansemal	19/09/2016 28/10/2016 01/11/2016 15/12/2016	Jalan Lingkungan/Halaman	✓
45.	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang Gede di Kecamatan Abiansemal	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang Gede di Kecamatan Abiansemal (Lanjutan)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 167.900.000,00	APBDP	Kecamatan Abiansemal	12/10/2016 26/10/2016 01/11/2016 15/12/2016	Jalan Lingkungan/Halaman	✓
46.	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pelaga di Kecamatan Petang	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pelaga di Kecamatan Petang (Lanjutan)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 518.052.000,00	APBDP	Kecamatan Petang	19/09/2016 28/10/2016 01/11/2016 15/12/2016	Jalan Lingkungan/Halaman	✓
47.	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal di Kecamatan Abiansemal	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal di Kecamatan Abiansemal (Lanjutan)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 215.211.500,00	APBDP	Kecamatan Abiansemal	19/09/2016 28/10/2016 01/11/2016 15/12/2016	Jalan Lingkungan/Halaman	✓
48.	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pendarungan di Kecamatan Mengwi	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pendarungan di Kecamatan Mengwi (Lanjutan)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.260.641.600,00	APBDP	Kecamatan Mengwi	19/09/2016 28/10/2016 01/11/2016 15/12/2016	Jalan Lingkungan/Halaman	✓
49.	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mambal di Kecamatan Abiansemal	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mambal di Kecamatan Abiansemal (Lanjutan)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 318.587.900,00	APBDP	Kecamatan Abiansemal	19/09/2016 28/10/2016 01/11/2016 15/12/2016	Jalan Lingkungan/Halaman	✓
50.	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan (Lanjutan)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 634.676.000,00	APBDP	Kecamatan Kuta Selatan	19/09/2016 28/10/2016 01/11/2016 15/12/2016	Jalan Lingkungan/Halaman	✓
51.	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Belok Sidan di Kecamatan Petang	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Belok Sidan di Kecamatan Petang (Lanjutan)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 266.700.000,00	APBDP	Kecamatan Petang	19/09/2016 28/10/2016 01/11/2016 15/12/2016	Jalan Lingkungan/Halaman	✓
52.	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Buduk di Kecamatan Mengwi	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Buduk di Kecamatan Mengwi (Lanjutan)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.165.157.000,00	APBDP	Kecamatan Mengwi	19/09/2016 28/10/2016 01/11/2016 15/12/2016	Jalan Lingkungan/Halaman	✓
53.	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sangeh di Kecamatan Abiansemal	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sangeh di Kecamatan Abiansemal (Lanjutan)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 433.400.000,00	APBDP	Kecamatan Abiansemal	19/09/2016 28/10/2016 01/11/2016 15/12/2016	Jalan Lingkungan/Halaman	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U
54.	Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Petang (Lanjutan)	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Petang (Lanjutan)	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 48.500.000,00	APBDP	Kecamatan Petang	12/10/2016 26/10/2016 01/11/2016 15/12/2016	Jalan Lingkungan Permukiman	✓
55.	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kapal di Kecamatan Mengwi	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kapal di Kecamatan Mengwi (Lanjutan)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 920.937.820,00	APBDP	Kecamatan Mengwi	19/09/2016 28/10/2016 01/11/2016 15/12/2016	Jalan Lingkungan/Halaman	✓
56.	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani di Kecamatan Abiansemal	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani di Kecamatan Abiansemal (Lanjutan)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 987.350.000,00	APBDP	Kecamatan Abiansemal	19/09/2016 28/10/2016 01/11/2016 15/12/2016	Jalan Lingkungan/Halaman	✓
57.	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pecatu di Kecamatan Kuta Selatan	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pecatu di Kecamatan Kuta Selatan (Lanjutan)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 969.798.500,00	APBDP	Kecamatan Kuta Selatan	19/09/2016 28/10/2016 01/11/2016 15/12/2016	Jalan Lingkungan/Halaman	✓
58.	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Gulingan di Kecamatan Mengwi	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Gulingan di Kecamatan Mengwi (Lanjutan)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 175.800.000,00	APBDP	Kecamatan Mengwi	12/10/2016 26/10/2016 01/11/2016 15/12/2016	Jalan Lingkungan/Halaman	✓
59.	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang Kaja di Kecamatan Abiansemal	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang Kaja di Kecamatan Abiansemal (Lanjutan)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 192.000.000,00	APBDP	Kecamatan Abiansemal	12/10/2016 26/10/2016 01/11/2016 15/12/2016	Jalan Lingkungan/Halaman	✓
60.	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Dalung di Kecamatan Kuta Utara	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Dalung di Kecamatan Kuta Utara (Lanjutan)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.562.961.800,00	APBDP	Kecamatan Kuta Utara	19/09/2016 28/10/2016 01/11/2016 15/12/2016	Jalan Lingkungan/Halaman	✓
61.	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kuwum di Kecamatan Mengwi	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kuwum di Kecamatan Mengwi (Lanjutan)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 139.000.000,00	APBDP	Kecamatan Mengwi	12/10/2016 26/10/2016 01/11/2016 15/12/2016	Jalan Lingkungan/Halaman	✓
62.	Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Mengwi (Lanjutan)	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Mengwi (Lanjutan)	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBDP	Kecamatan Mengwi	12/10/2016 26/10/2016 01/11/2016 15/12/2016	Jalan Lingkungan Permukiman	✓
63.	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan (Lanjutan)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 2.486.360.700,00	APBDP	Kecamatan Kuta Selatan	19/09/2016 28/10/2016 01/11/2016 15/12/2016	Jalan Lingkungan/Halaman	✓
64.	Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Kuta Utara (Lanjutan)	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Kuta Utara (Lanjutan)	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBDP	Kecamatan Kuta Utara	12/10/2016 26/10/2016 01/11/2016 15/12/2016	Jalan Lingkungan Permukiman	✓
65.	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kelod di Kecamatan Kuta Utara	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kelod di Kecamatan Kuta Utara (Lanjutan)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 749.297.000,00	APBDP	Kecamatan Kuta Utara	19/09/2016 28/10/2016 01/11/2016 15/12/2016	Jalan Lingkungan/Halaman	✓
66.	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Tibubeneng di Kecamatan Kuta Utara	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Tibubeneng di Kecamatan Kuta Utara (Lanjutan)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 997.246.000,00	APBDP	Kecamatan Kuta Utara	19/09/2016 28/10/2016 01/11/2016 15/12/2016	Jalan Lingkungan/Halaman	✓
67.	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Benoa di Kecamatan Kuta Selatan	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Benoa di Kecamatan Kuta Selatan (Lanjutan)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 3.377.599.200,00	APBDP	Kecamatan Kuta Selatan	19/09/2016 28/10/2016 01/11/2016 15/12/2016	Jalan Lingkungan/Halaman	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U
68.	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kutuh di Kecamatan Kuta Selatan	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kutuh di Kecamatan Kuta Selatan (Lanjutan)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 504.726.000,00	APBDP	Kecamatan Kuta Selatan	19/09/2016 28/10/2016 01/11/2016 15/12/2016	Jalan Lingkungan/Halaman	✓
69.	Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Kuta Selatan (Lanjutan)	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Kuta Selatan (Lanjutan)	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBDP	Kecamatan Kuta Selatan	12/10/2016 26/10/2016 01/11/2016 15/12/2016	Jalan Lingkungan Permukiman	✓
70.	Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Abiansemal (Lanjutan)	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Abiansemal (Lanjutan)	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBDP	Kecamatan Abiansemal	12/10/2016 26/10/2016 01/11/2016 15/12/2016	Jalan Lingkungan Permukiman	✓
71.	Penyusunan DED Penataan Catus Pata di Bundaran Dalung Permai	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Penataan Catus Pata di Bundaran Dalung Permai	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 21.039.150,00	APBDP	Kecamatan Kuta Utara	30/09/2016 14/10/2016 19/10/2016 17/11/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
72.	Penyusunan DED Pembangunan Wantilan Desa Adat Abianbase	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pembangunan Wantilan Desa Adat Abianbase	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 37.339.500,00	APBDP	Kecamatan Mengwi	23/09/2016 07/10/2016 12/10/2016 25/11/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
73.	Penyusunan DED Penataan Lingkungan Pura Puseh Desa Adat Gerana	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Penataan Lingkungan Pura Puseh Desa Adat Gerana	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 19.974.900,00	APBDP	Kecamatan Abiansemal	30/09/2016 14/10/2016 19/10/2016 17/11/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
74.	Penyusunan DED Lanjutan Pembangunan Tembok Penyengker dari Pantai Melasti Sampai Blue Ocean Legian	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Lanjutan Pembangunan Tembok Penyengker dari Pantai Melasti Sampai Blue Ocean Legian	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 29.448.000,00	APBDP	Kecamatan Kuta	23/09/2016 07/10/2016 12/10/2016 25/11/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
75.	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan dan Sederan Jalan Menuju Pura Taman Sari Br. Tegehe	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan dan Sederan Jalan Menuju Pura Taman Sari Br. Tegehe	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 20.038.600,00	APBDP	Kecamatan Mengwi	30/09/2016 14/10/2016 19/10/2016 17/11/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
76.	Penyusunan DED Wantilan Desa Adat Baturning Desa Mambal	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Wantilan Desa Adat Baturning Desa Mambal	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 40.000.000,00	APBDP	Kecamatan Petang	30/09/2016 14/10/2016 19/10/2016 02/12/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
77.	Penyusunan DED Pembuatan Sederan Jalan Srewana Br. Nyelati	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pembuatan Sederan Jalan Srewana Br. Nyelati	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 22.538.600,00	APBDP	Kecamatan Mengwi	30/09/2016 14/10/2016 19/10/2016 17/11/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
78.	Penyusunan DED Pembangunan Tanda Batas Wilayah Kabupaten Badung	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pembangunan Tanda Batas Wilayah Kabupaten Badung	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 34.570.500,00	APBDP	Kabupaten Badung	23/09/2016 07/10/2016 12/10/2016 25/11/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
79.	Penyusunan DED Wantilan Peyadnyan Desa Adat Jimbaran	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Wantilan Peyadnyan Desa Adat Jimbaran	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 40.000.000,00	APBDP	Kecamatan Kuta Selatan	23/09/2016 07/10/2016 12/10/2016 25/11/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
80.	Penyusunan DED Pembangunan GOR di Kelurahan Sading	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pembangunan GOR di Kelurahan Sading	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 40.724.000,00	APBDP	Kecamatan Mengwi	23/09/2016 07/10/2016 12/10/2016 10/12/2016	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik	✓
81.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal	JB: Modal JP: Barang	14 Unit	Rp. 62.362.800,00	APBDP	Dinas Cipta Karya	03/10/2016 17/10/2016 20/10/2016 18/11/2016	Pengadaan Printer PC, Pengadaan Laptop, Pengadaan Hard Disk Eksternal	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppek aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U
82.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	JB: Modal JP: Barang	4 Unit	Rp. 22.812.200,00	APBDP	Dinas Cipta Karya	03/10/2016 17/10/2016 20/10/2016 18/11/2016	Pengadaan AC	✓
83.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	JB: Modal JP: Barang	1 Unit	Rp. 7.500.000,00	APBDP	Dinas Cipta Karya	03/10/2016 17/10/2016 20/10/2016 18/11/2016	Pengadaan Camera + Attachment	✓
TOTAL PAGU					Rp. 30.937.229.017,00					

Mangupura, 24 September 2016
Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung

Ir. Ni Luh Putu Dessy Dharmayanty, MT
NIP: 196110101994032001

JB : Jenis Belanja
JP : Jenis Pengadaan
U : Umumkan
A : Aktif
aw. ppen : Awal Pemilihan Penyedia
ak. ppen : Akhir Pemilihan Penyedia
aw. ppek : Awal Pelaksanaan Pekerjaan
ak. ppek : Akhir Pelaksanaan Pekerjaan